

H O T Ă R Ă R E A Nr.

Privind actualizarea valorii restului de executat pentru obiectivul de investitii „INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PLEȘOI SI MILOVAN DIN COMUNA PLEȘOI, JUDEȚUL DOLJ”

Consiliul Local al comunei Plesoi, judetul Dolj

Avand in vedere:

Raportul compartimentului financiar-contabilitate, impozite si taxe inregistrat sub nr.

Referatul de aprobare inregistrat sub nr.

Hotararea Consiliului Local Plesoi nr. 9/ 09.03.2017 privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru proiectul de dezvoltare locala „Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan, din comuna Plesoi, judetul Dolj”

Hotararea Consiliului Local Plesoi nr. 34/ 23.10.2017 privind actualizarea parametrilor tehnico-economici pentru proiectul de dezvoltare locala „Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in satele Plesoi si Milova, din comuna Plesoi, judetul Dolj”

Hotararea Consiliului Local Plesoi nr. 29/ 12.12.2018 privind actualizarea parametrilor tehnico- economici in urma intocmirii proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan, din comuna Plesoi, judetul Dolj”

Hotararea Consiliului Local Plesoi nr. 16/ 26.06.2019 privind actualizarea parametrilor tehnico- economici in urma modificarilor legislative conform OUG 114/2018, Instructiunii ANAP pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan, din comuna Plesoi, judetul Dolj”

Hotararea Consiliului Local Plesoi nr. 22/ 7.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma modificarilor legislative conform OUG 15/2021 pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan, din comuna Plesoi, judetul Dolj”

- Raportele de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Plesoi, judetul Dolj;

Adresa SC Erpia SA nr. 2670/02.05.2022,

- tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor;

Tinand cont de solicitarile transmise de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie prin Adresa Nr. 19429/ 16.02.2023, de prevederile legislative intrate in vigoare respectiv: **Ordonanta 47/2022** privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, publicata in Monitorul Oficial Nr. 377 din 15 aprilie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru Aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul art.139, alin. (1) si (3) lit.”e”, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aproba actualizarea valorii restului de executat, la data de 15.04.2022, pentru obiectivul de investitii „**INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PLESOI SI MILOVAN DIN COMUNA PLESOI, JUDETUL DOLJ**”, in urma modificarilor legislative conform OUG 47/2022 pentru implementarea investitiei in cadrul **Programului National de Dezvoltare Locala – subprogramul „MODERNIZAREA SATULUI ROMANESC”** a)realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei in cuantum de 1.225.835,75 lei fara TVA, respectiv 1.458.744,54 lei cu TVA la valoarea estimata de 1.642.348,61 lei fara TVA, respectiv 1.954.394,85 lei cu TVA.

Art. 2. Primarul Comunei Plesoi, Judetul Dolj va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Plesoi, Judetul Dolj, asupra modului de indeplinire.

Art. 3.(1) Prezenta hotarare se va comunica Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, institutiilor si persoanelor interesate.

(2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Plesoi, Judetul Dolj prin afisare la sediul Primariei Comunei Plesoi, Judetul Dolj.

Primar,
Ionescu Ion

Avizat,
Secretar general al U.A.T.C. Plesoi
Ciucea Ion

COMUNA PLESOI

CF 16397889

PLESOI, DOLJ

NR. 1062/22.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind actualizarea valorii restului de executat, la data de 15.04.2022, pentru obiectivul de investitii „**INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PLESOI SI MILOVAN DIN COMUNA PLESOI, JUDETUL DOLJ**”, in urma modificarilor legislative conform OUG 47/2022

UAT Plesoi, judeul Dolj, are in derulare realizarea obiectivului de investitii „**Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Pleșoi și Milovan din comuna Pleșoi, județul Dolj**”, in baza contractului de finantare nr. 3932/08.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii regionale si administratiei publice, in valoare de **7.752.321,33** lei cu TVA din care C+M - **5.924.608,47** lei (TVA inclus). La aceste valori s-a tinut cont de costul standard pe metru patrat, si valorile preturilor din anul 2017 si modificarile legislative pana in 2020 de cand a fost elaborat SF precum si de actualizarile confirm OG 15/2021.

Potrivit prevederilor art. 1 din OUG 47/2022 pretul contractelor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, se ajusteaza, in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractelor.

Ajustarea stabilita conform prevederilor ordonante de urgenta se realizeaza exclusiv pentru restul ramas de executat/furnizat/prestat la data intrarii in vigoare a ordonante de urgenta, pana la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor prevazute in acordurile-cadru/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei, pana la furnizarea integrala si receptionarea produselor achizitionate, conform prevederilor contractuale

Conform art. 4 din OUG 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

- (1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, contractantii pot transmite autoritatilor/entitatilor contractante o adresa prin care solicita ajustarea valorii aferente restului ramas de executat/ furnizat, existent la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru toate contractele de achizitie publica/ contractele sectoriale/contractele de concesiune/acordurile-cadru in care sunt parte, prevazute la art. 1 alin. (2), (3) si (5)-(8), prin utilizarea formulei si a celorlalte prevederi din prezenta ordonanta de urgenta, si incheierea actelor aditionale la contracte in termenul si cu continutul prevazut la alin. (3).

(2) Autoritatile/Entitatile contractante care au inregistrat solicitarile prevazute la alin. (1), in termenul mentionat in cuprinsul

acestui, sunt obligate sa initieze demersurile legale in vederea ajustarii pretului contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin incheierea de acte aditionale la acestea.

(3) Actele aditionale prevazute la alin. (2) se incheie in termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) si prevad, in mod obligatoriu, restul ramas de executat/furnizat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, determinat cantitativ si valoric, documentele in baza carora se determina restul ramas de executat care devin anexe la actul aditional, formula prevazuta la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), dupa caz, valoarea avansului exprimat procentual si valoric, profitul exprimat procentual si valoric, diferentiat pe categorii de contracte in functie de obiect - executie, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (6), precum si data de referinta prevazuta la art. 3 alin. (4) sau la alin. (8), dupa caz.

In data de 27.05.2022 se incheie Actul aditional nr. 6 la Contractul de lucrari, iar restul de executat este in cuantum de **1.225.835,75 lei fara TVA, valoarea actualizata este de 1.642.348,61 lei fara TVA.**

Se impune emiterea unei hotarari de actualizare a restului de executat in confirmatare cu prevederile OUG 47/2022.

Intocmit,

COMUNA PLESOI

CF 16397889

PLESOI, DOLJ

NR. 1065/22.03.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind actualizarea valorii restului de executat, la data de 15.04.2022, pentru obiectivul de investitii „**INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PLESOI SI MILOVAN DIN COMUNA PLESOI, JUDETUL DOLJ**”, in urma modificarilor legislative conform OUG **47/2022**

UAT Plesoi, judeul Dolj, are in derulare realizare obiectivului de investitii „Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Pleșoi și Milovan din comuna Pleșoi, județul Dolj” in baza contractului de finantare nr. 846/19.03.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii regionale si administratiei publice, in valoare de **7.752.321,33** lei cu TVA din care C+M - **5.924.608,47** lei (TVA inclus). La aceste valori s-a tinut cont de costul standard pe metru patrat, si valorile preturilor din anul 2017 si modificarile legislative pana in 2020 de cand a fost elaborat SF precum si de actualizarile confirm OG 15/2021.

Conform art. 4 din OUG 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

(2) Autoritatile/Entitatile contractante ... sunt obligate sa initieze demersurile legale in vederea ajustarii pretului contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin incheierea de acte aditionale la acestea.

Actual aditional nr. 6 la Contractul de lucrari indica ca valoare finala a contractului **7.832.305,93** lei cu tva.

Se impune emiterea unei hotarari de actualizare a restului de executat in cuantum de **1.225.835,75** lei fara TVA, valoarea actualizata este de **1.642.348,61** lei fara TVA

Primar,



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Cabinet Ministru
Bd. Libertatii nr. 16,
Latara Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 372 114 599
Fax: +40 372 114 533
www.mdlpa.ro

Către: **BENEFICIARII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ**

Nr. 19429/16.02.2023

Stimate beneficiar,

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 31 ianuarie 2023 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru. Actul normativ a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Prin art. II din actul normativ s-a instituit un termen de 30 de zile pentru depunerea de solicitări pentru suplimentarea contractelor de finanțare aferente obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL, etapele I și II, cu sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică, aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, pentru beneficiarii aflați în următoarele situații:

- au depus solicitarea prevăzută la art. 3 alin. (3) din OG nr. 15/2021 și, ulterior, au făcut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din OUG nr. 47/2022¹, prin înlocuirea formulei introduse în temeiul OG nr. 15/2021 cu formula prevăzută de OUG nr. 47/2022. În acest caz, există posibilitatea solicitării sumelor aferente diferenței dintre sumele estimate inițial, în temeiul OG nr. 15/2021, și sumele real determinate ca urmare a aplicării formulei prevăzute de această ordonanță, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.

- nu au depus solicitări conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, sumele aferente ajustării conform acestui act normativ urmând a fi suportate de beneficiari, conform art. 3 alin. (6) din OG nr. 15/2021. În acest caz, se pot solicita sumele aferente ajustării prețului contractelor de achiziție publică, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prin PNDL prevăzută în contractele de finanțare, aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută de OG nr. 15/2021.

Solicitările se vor depune și înregistra la MDLPA până la data de 7 martie, inclusiv, însoțite de o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de calcul a sumelor suplimentare solicitate și elementele de calcul utilizate, cu evidențierea fiecărei situație de plată aferentă perioadei în care a fost aplicată OG nr. 15/2021, modul de aplicare a formulei, sumele solicitate inițial, după caz și sumele totale rezultate. De asemenea, se va depune anexa nr. 3 la Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alt act necesar în vederea dovedirii încadrării în prevederile legale menționate.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CSEKE ATTILA

¹ OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare

COMUNA PLESOI

CF 16397889


PLESOI, DOLJ

NR. 1574/09.05.2022

CATRE,
ERPIA SA

Avand in vedere adresa dvs. nr. 2670/02.05.2022, cu privire la art. 4, alin. (1) din OUG 47/2022 cu privire la ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, referitor la Contractul nr. 2692/11.09.2018 avand ca obiect executia investitiei: "INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PLESOI SI MILOVAN, DIN COMUNA PLESOI, JUD. DOLJ", va comunicam ca suntem de acord cu ajustarea pretului ramas de executat.

Primar,
Ionescu Ion

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ionescu Ion', written over a circular official seal. The seal contains the coat of arms of Romania and the text 'ROMANIA' at the top and 'PLESOI, DOLJ' at the bottom. The seal is partially obscured by the signature.

ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADITIONAL NR. 5

INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE PLESOI SI MILOVAN, JUDETUL DOLJ

Nr. crt.	Cod situatie de plata	Denumire lucrare	U.M.	Valoare contract	Valoare contract	Total realizat	Rest de realizat la data de 15.04.2022	Coef. De ajustare cf. OUG 47/2022	Valoare actualizata cf. OUG 47/2022	Valoare ajustare cf. OUG 47/2022	Valoare contract
		PROIECTARE									
		Proiect tehnic	LEI	227,700.00	227,700.00	212,000.00	15,700.00	0.00000	0.00	0.00	227,700.00
		Asistenta tehnica	LEI	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00000	0.00	0.00	28,800.00
		TOTAL PROIECTARE		256,500.00	256,500.00	212,000.00	44,500.00	0.00000	0.00	0.00	256,500.00
		CAPTARE PUTURI FORATE									
1	PL1-1	Cabina puturi	LEI	33,693.68	33,693.68	22,363.49	11,330.19	1.39025	15,751.76	4,421.57	38,115.25
2	PL11-1	Foraj de alimentare cu apa, H=220 m,NR.1	LEI	188,696.79	188,696.79	188,696.79	0.00	1.39025	0.00	0.00	188,696.79
3	PL12-1	Foraj de alimentare cu apa, H=220 m,NR.1	LEI	188,696.79	188,696.79	188,696.79	0.00	1.39025	0.00	0.00	188,696.79
4	PL3-1	Imprejmuire puturi	LEI	20,972.71	20,972.71	20,972.71	0.00	1.39025	0.00	0.00	20,972.71
5	PL33-1	Alimentare cu energie electrica	LEI	84,548.29	84,548.29	84,541.52	6.77	1.39025	9.41	2.64	84,550.93
		TOTAL CAPTARE PUTURI FORATE		516,608.26	516,608.26	505,271.30	11,336.96		15,761.18	4,424.22	521,032.48
6		ADUCTIUNE LA PUTURI FORATE									
7	PL4-1	Aductiune la puturi forate	LEI	35,600.61	35,600.61	35,600.61	0.00	1.39025	0.00	0.00	35,600.61
8		TOTAL ADUCTIUNE		35,600.61	35,600.61	35,600.61	0.00		0.00	0.00	35,600.61
9		GOSPODARIA DE APA									
1	PL0300	Rezervor immagazinare	LEI	40,046.82	40,046.82	40,046.82	0.00	1.39025	0.00	0.00	40,046.82
2	PL0320	Container administrativ	LEI	5,736.94	5,736.94	5,736.94	0.00	1.39025	0.00	0.00	5,736.94
3	PL0322	Statie clorinare	LEI	23,684.54	23,684.54	11,882.08	11,802.46	1.39025	16,408.34	4,605.88	28,290.42
4	PL0324	Rezervor de amestec	LEI	5,683.52	5,683.52	5,683.52	0.00	1.39025	0.00	0.00	5,683.52
5	PL0326	Conducte tehnologice in GA	LEI	20,927.58	20,927.58	0.00	20,927.58	1.39025	29,094.51	8,166.93	29,094.51
6	PL0328	Carne de vane si de vizitare	LEI	15,888.29	15,888.29	0.00	15,888.29	1.39025	22,088.65	6,200.36	22,088.65
7	PL0329	Iluminat exterior GA	LEI	77,151.05	77,151.05	77,151.05	0.00	1.39025	0.00	0.00	77,151.05
8	PL0331	Fosa septica	LEI	1,275.65	1,275.65	1,275.65	0.00	1.39025	0.00	0.00	1,275.65
9	PL0333	Amenajare incinta	LEI	11,871.57	11,871.57	0.00	11,871.57	1.39025	16,504.42	4,632.85	16,504.42
10	PL0334	Imprejmuire zona de protectie	LEI	35,796.63	35,796.63	34,291.40	1,505.23	1.39025	2,092.64	587.41	36,384.04
11	PL0335	Grup electrogen	LEI	3,214.07	3,214.07	3,214.07	0.00	1.39025	0.00	0.00	3,214.07
		TOTAL CONSTRUCTII IN GOSPODARIA DE		241,276.67	241,276.67	179,281.54	61,995.14		86,188.56	24,193.43	265,470.09
		ECHIPAMENTE IN GA									
	PL0319	Montaj rezervor	LEI	559.86	559.86	0.00	559.86	1.39025	778.34	218.48	778.34
	PL0321	Montaj container administrativ	LEI	260.66	260.66	0.00	260.66	1.39025	362.38	101.72	362.38

PL0332	LEI	256.46	256.46	0.00	559.86	1.39025	778.34	1,186.11	4,225.50										4,225.50
Montaj fosa septica	LEI	496.20	496.20	0.00	256.46	1.39025	778.34	218.48	778.34										778.34
PL0336	LEI	3,705.07	3,705.07	0.00	3,705.07	1.39025	0.00	0.00	356.54										356.54
Montaj GE	LEI	513.29	513.29	0.00	513.29	1.39025	0.00	0.00	0.00										0.00
PL1--1	LEI	9,390.79	9,390.79	496.20	8,894.59	1.39025	12,365.68	3,471.09	12,365.68										12,365.68
TOTAL MONTAJ																			
ECHIPAMANETE DIN GA																			
ECHIPAMENTE IN GA	LEI	860,025.00	860,025.00	43,500.00	816,525.00	1.39025	1,135,171.52	318,646.52	1,135,171.52										1,135,171.52
TOTAL ECHIPAMENTE	LEI	860,025.00	860,025.00	43,500.00	816,525.00		1,135,171.52	318,646.52	1,135,171.52										1,135,171.52
TOTAL GOSPODARIA DE APA		1,110,692.45	1,110,692.45	223,277.73	887,414.72		1,233,725.74	346,311.02	1,233,725.74										1,233,725.74
RETEA DE DISTRIBUTIE																			
PL0400	LEI	301,491.23	145,565.23	0.00	145,565.23	1.39025	202,371.64	56,806.41	202,371.64										202,371.64
Refacere drum balastat	LEI	2,269,699.50	2,484,626.46	2,426,288.86	58,337.60	1.39025	81,103.68	22,766.08	2,507,392.54										2,507,392.54
PL0406	LEI			-45,706.42	0.00	1.39025	0.00	0.00	-45,706.42										-45,706.42
Retineri conform adresa nr. 20	LEI																		
Subtraversari prin foraj																			
PL0408	LEI	169,358.79	118,513.38	118,508.75	4.63	1.39025	6.44	1.81	118,515.19										118,515.19
orizontal cu teava de protectie	LEI	3,354.80	0.00	0.00	0.00	1.39025	0.00	0.00	0.00										0.00
PL0409	LEI	1,631.95	0.00	0.00	0.00	1.39025	0.00	0.00	0.00										0.00
Desfacere-refacere sistem rutii	LEI																		
PL0410	LEI																		
Desfacere-refacere platforme	LEI																		
Subtraversari prin foraj																			
PL0411	LEI	312,905.41	312,905.41	312,905.41	0.00	1.39025	0.00	0.00	312,905.41										312,905.41
orizontal fara teava de	LEI																		
Subtraversare prin sapatura																			
PL0412	LEI	12,362.52	12,362.52	12,362.52	0.00	1.39025	0.00	0.00	12,362.52										12,362.52
deschisa cu teava de protectie	LEI	893,048.09	893,048.09	893,048.09	0.00	1.39025	0.00	0.00	893,048.09										893,048.09
PL14-1	LEI	173,244.44	173,244.44	173,233.07	11.37	1.39025	15.81	4.44	173,248.88										173,248.88
Conducte de bransament cu d=	LEI																		
PL16-1	LEI	4,137,096.72	4,140,265.52	3,890,640.28	203,918.82		283,497.55	79,578.72	4,174,137.83										4,174,137.83
TOTAL RETEA DE DISTRIBUTIE																			
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GA																			
PL0705	LEI	55,959.16	78,624.41	0.00	78,624.41	1.39025	109,307.36	30,682.95	109,307.36										109,307.36
Alimentare cu energie electrica	LEI	40.84	40.84	0.00	40.84	1.39025	56.78	15.94	56.78										56.78
PL0706	LEI																		
Montare echipamente	LEI																		
TOTAL		56,000.00	78,665.25	0.00	78,665.25		109,364.14	30,698.89	109,364.14										109,364.14
ORGANIZARE DE SANTIER																			
PLES01	LEI	53,965.21	28,131.16	28,131.16	0.00	1.39025	0.00	0.00	28,131.16										28,131.16
Organizare de santier	LEI	53,965.21	28,131.16	28,131.16	0.00		0.00	0.00	28,131.16										28,131.16
TOTAL ORGANIZARE DE SANTIER		53,965.21	28,131.16	28,131.16	0.00		0.00	0.00	28,131.16										28,131.16
TOTAL GENERAL		6,166,463.25	6,166,463.25	4,894,921.08	1,225,835.75		1,642,348.61	461,012.85	1,642,348.61										1,642,348.61
TVA		1,171,628.02	1,171,628.02	930,035.01	232,908.79		312,046.24	87,592.44	312,046.24										312,046.24
TOTAL CU TVA		7,338,091.27	7,338,091.27	5,824,956.09	1,458,744.54		1,954,394.85	548,605.29	1,954,394.85										1,954,394.85

Nota:

Formula prevazuta la art. 3 alin (4) din O.U.G. nr. 47/2022 a fi utilizata pentru ajustarea pretului aferent restului de executat este:

NR. 1247/27.09.2022

Act Aditional 5

La contractul de lucrari nr. 1595/11.05.2018

1. Părțile contractante

COMUNA PLESOI, adresa Comuna Plesoi, Judetul Dolj, telefon/fax 0251/454246,0251/454246, cod fiscal 16397889, cont trezorerie RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin Ionescu Ion-Primar, in calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. ERPIA S.A., adresă Strada Siretului nr. 37, Craiova, județul Dolj, telefon/fax 0251464031, 0251464030, număr de înmatriculare J16/75/1991, cod fiscal RO3730956, cont trezorerie RO36TREZ2915069XXX002177 deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentată prin BAROI LIDIA CASIANA – reprezentant legal împuternicit al S.C.ERPIA S.A., în calitate de **executant**, pe de altă parte.

1. Pretul contractului se ajusteaza , in conditiile Ordonantei de Urgenta 47/14.04.2022 pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

In temeiul prevederilor cu **art. 4 alin. (2), (3) si (4)** din **O.U.G. nr. 47/2022** privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, publicata in M.O., Partea I nr. 377 din 15 aprilie 2022, s-a convenit incheierea prezentului act aditional la contractul de lucrari nr. 107/03.10.2018, dupa cum urmeaza :

Formula prevazuta la art. 3 alin (4) din O.U.G. nr. 47/2022 a fi utilizata pentru ajustarea pretului aferent restului de executat este:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICC \text{ data de referinta} + (p+a)],$$

unde: „**Va**” reprezintă valoarea ajustată a solicitarii de plata,

„**Vo**” reprezintă valoarea solicitarii de plata conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului,

” **a** ” , avans = 0%
a= 0 lei

” **p** ” reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului,
Profitul ofertat este 5 %.

$$p = 0,02 / 1,02 = 0,01961$$

„ ICCn ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plata

In luna mai 2022 indicele publicat in B.S.P. nr 5/2022 este = **181,6**

„ ICCdata de referinta ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire .

In situatia in care luna aferenta lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii ianuarie 2019 , „ ICCdata de referinta ” se asimileaza indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019 = **129,5**

Avansul si profitul exprimate valoric , sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului.

In situatia in care pentru indicele ICCn nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata la autoritatea /entitatea contractanta , se utilizeaza ultimii indici disponibili , iar ajustarea va fi recalculata de catre contractant atunci cand vor deveni definitivi , determinand valoarea finala a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor platite si datorate.

Pentru echipamente si dotari formula de ajustare pentru restul de executat este:

” a ” , avans = 0

” p ” reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului,

Profitul ofertat este 0 %.

Va=Vox ICCn / ICC data de referinta

2. Formula de ajustare introdusa in contract prin actul aditional nr.4 potrivit Ordonantei 15/2021 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.281/2021 se inlocuieste cu formula prevazuta la art. 1 din prezentul Act aditional.

3. Valoarea restului lucrarilor ramase de executat (Vo) la data de 15.04.2022 cu preturile unitare din oferta de la licitatie care a stat la baza incheierii contractului , determinata cantitativ si valoric conform formularelor F1-F5 (liste de cantitati) si centralizatorul anexat – parte integranta din prezentul act aditional, este de **1.225.835,75 lei fara TVA.**

4. Valoarea restului lucrarilor ramase de executat la data de 15.04.2022 actualizata conform prevederilor OUG47/2022 si formulei prevazute la art. 1 din prezentul act aditional (Va) este de **1.642.348,61 lei fara TVA.**

5. Valoarea totala a contractului actualizata conform OUG 47/2022 (determinanta ca suma totala decontata pana la data prezentului act aditional , respectiv **4.894.921,08 lei fara TVA** si valoarea actualizata a restului ramas de executat **1.642.348,61 lei fara TVA**) este de **6.581.769,69 lei fara TVA**) la care

se adauga tva in valoare de **1.250.536,24 lei**, valaorea totala cu TVA fiind : **7.832.305,93 lei**

6. Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de plata , in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului , inclusiv in baza actelor aditionale la acestea , insusita de executant , diriginte de santiier si aprobata de autoritatea/ entitatea contractanta, prin incheierea unui act aditional la contract.

4.Durata contractului se prelungeste pana la data de 31.12.2023.

5. Celelalte clauze ale contractului 1595/11.05.2018 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost intocmit azi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA ROBANESTI

IONESCU ION

PRIMAR

Achizitii publice

Contabil

Executant

S.C. ERPIA S.A. Craiova

Baroi Lidia Casiana

Reprezentant legal împuternicit

Administrator,
Capitanescu Lucian

Director General
Baidac Constantin

Director Economic
Serban Ioana

